

Actividad	Duración	2021			2022												2023						
		OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	
1.0 Definición de pre ruta de intervención, planteamiento de necesidad, elaboración de TDR y estudio de mercado	5m	■	■	■	■																		
2.0 Levantamiento de información y Análisis de brecha cultural (Diagnóstico) y Diseño de Plan Estratégico	2 m						■	■															
3.0 Ejecución de la Intervención Cultural	12m(*)								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4.0 Evaluación integral de resultados	2m																				■	■	

(\*) sujeto de asignación presupuestal

